
Harmonogram prací - týdenní_aktualizace 15.7.2015

Komunikace

28 29 30 31 32 33 34 34 35
13-F1 Na Hranici do 2.8.
12-F2 Leopolda Fajkuse do 24.7.
11-F3 Vilová do 14.7.
9-F6 Nad Točnou do26.7.
8-F7 bezejmenná
7-F9 bezejmenná do26.7.
6-F10 bezejmenná do26.7.
5-F11 U Školy do 26.7.
3-F14 Emanuela Slívy od 22.7 do 7.8.
2-F15 bezejmenná do 2.8
1-F16 ulice Na Roli do 15.7. do26.7.
4-F17 Karla Košťála do 16.8.
15-F Vratimovská 0d 15.7. do 18.8.

14-Ve Strži ČOV do 16.8.
10-F5 Konečná do 16.8.

Vysvětlivky:
dokončení do: Provedeny konstrukční vrstvy
dokončení do: Realizace konstrukčních vrstev
dokončení do:  Provádění krajnic a napojení konstrukčních vrstev na ulici Vratimovská

Konečná povrchová úprava
Pzn:  F2 dokončení s ohledem na realizaci přípojek ,
Pzn:  F17 dokončení s ohledem na realizaci SO 01

Objekt 2015
srpen

Název
červenec


